Thema des Monats // GroRprojekte // Wohnhaus

PROJEKT 2 // WOHNHAUS

Flora, Fauna, Holz
Konstruktive Eleganz
Interview mit dem Architekten
Steckbrief

Interview mit dem Holzbauer
Kann ich das auch?

20
22
26
26
27
27

Flora, Fauna, Holz

In Amsterdam wurde ein dreizehngeschossiges Haus
mit 10 Holzgeschossen fertiggestellt. Seine Besonderheit
ist die filigrane Konstruktion aus Brettsperrholz.

ie Fokussierung auf den Kli-
maschutz hat dafiir gesorgt,
dass der Holzbau weltweit an
Marktanteilen gewonnen hat. Dies
gilt auch fiir den mehrgeschossigen
Holzbau, dessen Entwicklung in der
EU anfangs vor allem durch natio-
nale Normierungen gebremst wurde.
Zu den bemerkenswerten Leis-
tungen in diesem Bereich diirfte der
Wohnturm ,Stories* in Amsterdam
gehoren - architektonisch ein posi-
tiv ins Auge fallendes Gebidude an
einem stadtebaulichen Knotenpunkt,
das mit seinen drei Beton- und zehn
Holzgeschossen nicht nur fiir Men-
schen gebaut wurde. Architekt Olaf
Gipser, fiir den ,Stories* das erste
Holzbauprojekt in dieser GréBenord-
nung war, hat sich erfahrene Holz-
bauspezialisten aus Deutschland und
der Schweiz mit ins Projekt geholt.
»Stories“ steht in Buiksloterham,
einem traditionellen Industrieha-
fen- und Arbeiterviertel Amster-
dams, das nach dem Niedergang der
Schwerindustrie infolge der Globali-
sierung nach und nach zum Wohn-
und Arbeitsquartier umgebaut wird.
Diesem Mischcharakter tragt auch
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»Stories* insofern Rechnung, als in
der breiten, 11 m hohen Betonbasis
des Gebdudes Gewerbeflachen unter-
gebracht sind.

Dariiber erhebt sich ein 32,5 m
hoher Turm in Holzbauweise, der
29 Wohneinheiten beherbergt, die
zwischen 43 und - inklusive selbst
ausgebautem Zwischengeschoss - ca.
235 m2 groB sind. Die Bewohner die-
ser Einheiten sind Mitglieder einer
Baugruppe, die an der Gestaltung
und Konzeption des Gebidudes ent-
scheidend mitgewirkt hat.

Zentrale Vorgabe der Stadt an das
kiinftige Quartier war eine nachhal-
tige Bebauung mit Baustoffen, die
nach ihrer Nutzung weitgehend in
den Stoffkreislauf zuriickgefiihrt
und neu genutzt werden konnen. Im
Zuge dieses Nachhaltigkeitskonzepts
wurde auBerdem ein moglichst lan-
ger Lebenszyklus aller Geb4dude anvi-
siert, was ein moglichst breites Spek-
trum an moglichen Umnutzungen
einschlieBt.

Die Baugruppe von ,Stories hatte
in ihrer Bewerbung auBerdem vier
weitere zentrale Intentionen fiir ihr
Projekt formuliert:

» Zentrale
Vorgabe fiir das
neue Quartier
Buiksloterham
war eine
nachhaltige Be-
bauung. Im
Vordergrund steht
»Stories*,
daneben zwei
weitere
Mehrgeschosser

> Ausfiihrung des Gebaudes in
Holzbauweise

> hoher energetischer Standard
nach dem alten holldndischen
EPC-Label (EPC = 0,1 kWh/m?)

» Wohnraum nicht nur fiir
Menschen, sondern auch fiir
Pflanzen und Tiere

> flexibles Open-Building-Konzept,
das der Aufteilung in verschie-
den groBe Wohneinheiten entge-
genkommt und kiinftige Umnut-
zungen vereinfacht

Die letzte Intention gab wichtige
Rahmenbedingungen fiir die Planung
des Gebaudes vor: Gipser plante vom
Grundriss aus, riickte die haustechni-
sche ErschlieBung moglichst nahe an
den zentralen Treppenhausschacht
heran, reduzierte die Tragelemente
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in den Wohnbereichen auf das Not-
wendige und legte in der umschlie-
Benden Korridorwand mehr Tiiren
als aktuell erforderlich an, um eine
flexible Umnutzung zu ermogli-
chen: ,Lediglich in puncto Akustik
miisste man das Gebdude vermut-
lich noch stellenweise modifizieren,
wollte man zum Beispiel die Auftei-
lung der Wohnungen dndern*, erklért
der Architekt.

Gestalterische Highlights im
Innenraum sind zeitgemiBe, offene
Raumensembles und die beiden iiber
zwei Geschosse laufenden Loftwoh-
nungen im 7. und 11. Stock, wihrend
die AuBenansicht vor allem durch das
Mikrohabitat rund um den eigentli-
chen Baukorper gepragt wird, das als
Ausbreitungsraum fiir die Fauna und
Flora der Stadt gedacht ist. (]

> In der AuRRenan-
sicht bildet die
dulere Tragkon-
struktion des
Mikrohabitats ein
eigenes geo-
metrisches Volu-
men, das durch
die weiRe Farbe
der Stahlteile

klar definiert wird

www.mikado-online.de
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> Die Holzkon-
struktion

einer zweige-
schossigen
Loftwohnung mit
BSP-Wand-
segmenten und
ausgeklink-

ten Unterziigen

22

Konstruktion

Konstruktive Eleganz

15 tragende BSP-Wandsegmente pro Geschoss, die in einem Raster
von 4,80 m die sieben Tragachsen von ,Stories“ bilden, ermoglichen
im Inneren offene Ubergédnge und flexible Raumkonstellationen.

arallel zur Planung beauf-

tragten der Architekt und die

bei der Abwicklung des Pro-
jekts federfiithrende Heutink Groep
die Derix-Gruppe mit der Ausfiih-
rung des Holzbaus. Die Tragwerks-
planung iibernahm das Planungs-
biiro Pirmin Jung.

Mit Blick auf die Statikpldne
konnte man sagen, dass ,Stories”
auch konstruktiv von schlichter Ele-
ganz ist. Als senkrechtes Tragwerk
dienen fast schon filigrane, 140 bis
240 mm starke Brettsperrholz(BSP)-
Wandsegmente, die zusammen mit
dem massiven Beton-Treppenhaus-
kern und drei geschlossenen BSP-
Wandscheiben rund um den Erschlie-
Bungsbereich alle vertikalen Lasten
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im Gebdude aufnehmen. 15 BSP-
Wandsegmente gibt es pro Geschoss.
In einem Raster von 4,80 m positio-
niert, bilden sie die sieben Tragach-
sen des Gebidudes und sind paral-
lel zu diesem ausgerichtet, was im
Inneren offene Raumiberginge
und flexible Raumkonstellationen
ermoglicht. AuBerdem wird so eine
freie Gestaltung der Langsfassaden
mit statisch unbelasteten Elemen-
ten moglich - zum Einsatz kamen
Holzrahmenelemente, die tiber inte-
grierte Glasfldchen freien Blick aufs
alte Hafenbecken bieten.
Ausklinkungen in den BSP-Ele-
menten dienen als Auflager fiir die
160/320 bis 240/440 mm starken
Unterziige, auf denen wiederum die

160 mm starken BSP-Decken auf-
liegen. Letztere sind im Bereich des
Treppenhauskerns als Zweifeld-, im
Bereich der Vorderseite als Dreifeld-
trager ausgelegt und schalltechnisch
voneinander entkoppelt. Mit Furnier-
schichtholz-Koppelplatten verbun-
den und mit Nagelblechen zu einer
aussteifenden Scheibe zusammen-
gefasst, dienen sie im Zusammen-
spiel mit dem Treppenhaus, mit dem
sie kraftschliissig durch Stahlwinkel
verbunden sind, der Aussteifung des
Gebidudes. Zwei weitere aussteifende
Elemente befinden sich in den dufle-
ren Tragachsen von ,Stories”. Dabei
handelt es sich um mit Schlitzble-
chen und Stabdiibeln eingespannte
BSP-Wandscheiben, die tiber fiinf
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Geschosse durchlaufen. Sie nehmen
aussteifende Lasten an den Seiten des
Gebiudes auf. Fiir Johan Paul Borre-
man, Leiter der niederlindischen Nie-
derlassung der Derix-Gruppe und fiir
das Projekt ,Stories” zustindig, eine
der Herausforderungen des Projekts:
,Die Montage der 16 m hohen Bau-
teile, die wir wegen der starken Kiis-
tenwinde durch je zwei lange Monta-
gestiitzen stabilisieren mussten, war
durchaus schwierig. Nach Fertigstel-
lung des darunterliegenden Geschos-
ses mussten wir diese SprieBe jedes
Mal in der Liange anpassen. Die Platz-
verhiltnisse auf der Baustelle waren
sehr beengt, wodurch die Montage
zusétzlich erschwert wurde.”

Serielles Bauen

Alle anderen BSP-Wandelemente
sind geschossweise abgebunden und
stehen an den Geschossiibergingen
aufeinander, durch Polymer-Lager
schalltechnisch entkoppelt und durch
30 x 120 mm Buchediibel miteinan-
der verbunden. Nivellierungsbleche
sorgen bei Bedarf fiir einen Hohen-
ausgleich, Lochbleche fixieren die
Wandelemente, wo Zuglasten vor-
handen sind.

Um die vertikalen Lasten mit mini-
malen Bauteilverformungen abzutra-
gen, konzipierte Adrian Saurer, der
Projektleiter von Pirmin Jung, das
Deckenauflager an diesen Elemen-
ten als eine Art Zapfenverbindung.
Die Decken liegen mit waagerech-
ten ,Zapfen“ zu etwa 60 Prozent auf
den Wandelementen auf, deren senk-
rechte ,Zapfen“ ihrerseits als Auf-
lager fiir die ,Zapfen des oberen
Wandelements dienen. So werden die
senkrechten Lasten nur tiber stehende
Holzelemente abgetragen. Zwischen
ihnen und den Decken gibt es etwas
Luft, damit es auch bei Setzungen
nicht zu einer Druckbelastung der lie-
genden Elemente kommt. Saurer hat
die BSP-Bauteile auf allen Ebenen
gleich dimensioniert, wobei die Las-
ten im untersten Geschoss als Bemes-
sungsgrundlage dienten.

Dies fiihrt zu einem hohen Stan-
dardisierungsgrad von Bauteilen
und Details, der serielles Bauen und
die Nutzung damit verbundener

> An der
AuRenseite steht
das Mikro-
habitat auf einer
eigenen
Stahlkonstruktion,
die Innen-

seite befestigte
man am
Baukorper

www.mikado-online.de

Synergieeffekte ermdoglicht: ,Sol-
che Gebiude leben von ihrer Ein-
fachheit”, erldutert Saurer. ,Natiir-
lich hitte man die BSP-Winde mit
den abnehmenden Lasten immer
schlanker bemessen konnen. Das
hitte dann aber zu einer Vielzahl
an Querschnitten und Anschlussde-
tails gefiihrt. Bei einer einheitlichen
Bemessung kann man dagegen in
der Planungsphase ganze Geschosse
kopieren, das Holzbauunternehmen
muss nur noch wenige unterschiedli-
che Querschnitte bearbeiten und auch
der Aufwand fiir Transport und Mon-
tage sinkt erheblich. Die so erzielten
Synergien wiegen die Kostenerspar-
nis fiir schlankere Querschnitte in
den oberen Geschossen mehr als auf:

Kapseln fiir den Brandschutz

Der Brandschutz ist bei zehn Geschos-
sen in Holzbauweise eine essenzielle
Aufgabe, die man in Amsterdam teils
durch Kapselungen, teils durch eine
entsprechende Berechnung der Sicht-
decken auf Abbrand gelost hat. Jede
Wohnung im Gebiude ist als separa-
ter Brandabschnitt ausgelegt, weitere
Brandabschnitte sind die Erschlie-
Bungskorridore und das Treppen-
haus. Letzteres besteht als zentra-
ler Fluchtweg aus Beton-Fertigteilen
und ist nur iber das Mikrohabitat auf
der Riickseite erreichbar. So konnte

nach den niederldndischen Brand-
schutzvorgaben auf ein zweites Trep-
penhaus verzichtet werden.

Alle BSP-Trennwinde sind aus
Brandschutzgriinden mit 2 x 18 mm
Gipsfaserplatten gekapselt, fiir die
Leitungsfithrung wurde bei Bedarf
eine mit Mineralfaserddmmung aus-
gefachte Installationsebene vorgese-
hen. Rohre und Leitungen laufen hier
hinter der Kapselung (siehe Detail
Innenwand-Aufbau, Seite 24).

Eine Besonderheit stellen die
beiden Loftwohnungen im 7. und
11. Stock des Holzbaus dar, bei
denen die Wandelemente iiber zwei
Geschosse laufen: ,Wegen der dop-
pelten Wandhohe besteht hier die
Gefahr, dass die Wiande bei glei-
cher Abbrandgeschwindigkeit vor-
zeitig einknicken®, erldutert Sau-
rer. ,Dieses Risiko haben wir durch
eine dritte, 12,5 mm starke Gipsfa-
serplatte entschérft, die den Abbrand
deutlich verlangsamt.* Generell errei-
chen die Wande des Projektes R120,
die Decken liegen bei R60. Beide
Werte entsprechen der hollandischen
Brandschutznorm.

Schalliibertragung vermindern

Auch der Schallschutz ist ein sen-
sibles Thema - zumal, wenn es sich
um Wohnraum im oberen Preis-
segment handelt, dessen Bewohner

OLAF GIPSER




ZEICHNUNGEN: PIRMIN JUNG INGENIEURE

GESCHOSSUBERGANG TRAGENDE WOHNUNGSTRENNWAND
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IW 02

Gipsfaserplatte, d = 2x18 mm

Metallsténder, d = 50 mm
Hohlraumddammung, d = 40 mm, Schmelzpunkt
>1000 °C

Luft zwischen Schichten, d =10 mm

Brettsperrholzwand, d = 240 mm (7-Schichten)
Schichtaufbau (80 [2 % 40]/20/40/20/80 [2 X 40] mm)

Luft zwischen Schichten, d =10 mm

Metallsténder, d = 50 mm
Hohlraumdédmmung, d = 40 mm,
Schmelzpunkt > 1000 °C
Gipsfaserplatte, d = 2x18 mm

< Die haustechni-
sche ErschlieBung
nahe am Trep-
penhausschacht
unterstiitzt die
flexible Raumauf-
teilung

> Die Anordnung
der Trag-

achsen sorgt

fiir viel Ge-
staltungsfreiheit

OLAF GIPSER
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hohe Anforderungen an den Wohn-
komfort stellen. Fiir Borreman lag
hier die zentrale Herausforderung
des Projekts. Die von Sauer einge-
planten Sylodyn-Schallddmmlager
zwischen den stehenden Elementen
stellen eine wirksame MaBnahme
gegen die Schallibertragung inner-
halb der Konstruktion dar. Auf Poly-
merstreifen in den Deckenauflagern
konnte man verzichten, weil die BSP-
Deckenelemente bereits einiges an
Masse in die Konstruktion bringen
und der FuBbodenaufbau mit einer
zusatzlichen Masselage aus 100 mm
Schaumbeton und einer 40 mm star-
ken Trittschallddmmung die Schall-
ddmmung noch einmal deutlich ver-
bessert.

Die Decken sind iiberwiegend als
Sichtkonstruktion ausgefiihrt, in
einigen sensiblen Bereichen wurden
zusitzliche Schichten abgehingt.
Dies gilt generell fiir den Korridor-
bereich, wo unter einer 50 mm star-
ken Mineralfaserddmmung und zwei
12,5 mm starken, mit Federbiigeln
befestigten Deckenplatten ein zusétz-
liches Akustikelement abgehingt
wurde. Elastische Fugen zwischen
Deckenplatten und Wandbeplankung
sorgen hier fiir eine Dampfung der
Nebenwege.

Abgehingte Decken gibt es auch
in einigen Wohnungen. Sie wurden
an der Siidseite des Gebdudes ein-
gesetzt, wenn die Dreifeld-Decken-
elemente tiber mehrere Wohnungen
laufen. In diesen Bereichen konnte
es iiber die Decken zu einer Schall-
tibertragung zwischen den Wohnein-
heiten kommen, die durch die abge-
héngten Decken unterbunden wird.

Winde und Decken wurden in
allen Ubergangsbereichen zwischen
Appartements zuséatzlich entkoppelt.
Wie das Detail ,Geschossiibergang
tragende  Wohnungstrennwand*
(Seite 24) zeigt, wurden Woh-
nungstrennwéande dabei zweischa-
lig ausgefiihrt: Zwischen den beiden
spiegelbildlich aufgebauten Wand-
elementen, die aus jeweils 140 mm

HEUTINK GROEP

> BSH-Elemente
in einer Loftwoh-
nung, aus
Brandschutzgriin-
den mit drei
Lagen Gipsfaser-
platten gekapselt

Brettsperrholz und 2 x 18 mm Gips-
faserplatten bestehen, befindet sich
ein Hohlraum mit 50 mm Mineral-
faserddmmung. Zu erkennen sind in
diesem Detail auch das Sylodyn-Auf-
lager, mit dem die stehenden Ele-
mente voneinander entkoppelt sind,
und der Luftspalt zwischen oberem
Wandelement und Decke, der zusitz-
lich mit einer Mineralfaserddmmung

gefiillt ist. Mineralfaser-Dammstrei-
fen liegen auch zwischen dem unte-
ren Wandelement und der angren-
zenden Decke, die so in der Vertikalen
schallentkoppelt sind. Zu sehen
ist auch der FuBbodenaufbau mit
80 mm Zementestrich auf Trennfo-
lie, 40 mm Trittschallddmmung und
100 mm Schaumbeton.

Joachim Mobhr, Tiibingen m
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Interview mit dem Architekten

Thema des Monats // GroRprojekte // Wohnhaus

Gemeinsam stark

In den Niederlanden nutzen Gemeinden die Freigabe
von Grundstiicken zur Bebauung durch Baugruppen,
um Grol3projekte mit privatem Kapital auszustatten.

mikado: Herr Gipser, ,,Stories* wurde
jaim Auftrag einer Baugruppe gebaut.
Ahnliche Projekte kennen wir auch in
Deutschland.

Olaf Gipser: Ja, aber da gibt es schon
einige Unterschiede. Um sie zu ver-
stehen, muss man etwas mit der
Geschichte der Baugruppen in den

Also ist das Prozedere etwas anders
als in Deutschland?

Ja, die Initiative geht in der Regel
von der Gemeinde aus, die Grund-
stlicke fiir die Bebauung durch eine
Baugruppe ausschreibt. Die Grup-
pen selbst - in der Regel Bauherren
mit guter Kapitalausstattung - fin-

»Baugruppe als Motor fiir die

Baubranche.“

Niederlanden vertraut sein. Initiiert
wurde dies in der ersten Dekade nach
der Jahrtausendwende von einem
Stadtrat in Amsterdam, der die Stadt-
entwicklung partizipativer gestalten
wollte. Nach der Finanzkrise griffen
viele Gemeinden das Modell auf, um
die in einer tiefen Depression verhar-
rende Bauwirtschaft durch privates
Kapital wieder in Gang zu bringen.

BAUVORHABEN:

Neubau Wohnturm ,,Stories*
NL-1031 Amsterdam-Buiksloterham

BAUJAHR: 2021
BAUWEISE: Massivholzbauweise

BAUHERR:

Baugruppe BSH20A 1 Heutink Groep
NL-8144 RC Lierderholthuis
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den sich dann in einer Art 6ffentli-
chem Ausschreibungsprozess. Auch
ich habe zwei 6ffentliche Veranstal-
tungen organisiert, in denen sich die
Baugruppe von ,Stories® konstitu-
iert hat.

Und wie wird dann entschieden, an
welche Baugruppe das Projekt ver-
geben wird?

HOLZBAU:
W. u. J. Derix GmbH & Co.

> Architekt Olaf
Gipser,

der ,,Stories*
entworfen

und geplant hat

D-41372 Niederkriichten 1 www.derix.de

ARCHITEKTUR:
Olaf Gipser Architects

NL-1086 XK Amsterdam 1 www.olafgipser.com

TRAGWERKSPLANUNG:

PIRMIN JUNG Deutschland GmbH

D-53424 Remagen | www.pirminjung.de

Das geschieht in einem Bewerbungs-
prozess, in dem die Gemeinde die
konkurrierenden Projekte iber meh-
rere Stufen priift. Angefangen bei der
Zielsetzung der Baugruppen bis hin
zum fertigen Entwurf. Dabei geht es
unter anderem darum, die Authenti-
zitit der Baugruppen und die Kon-
sistenz ihrer Zielsetzungen zu priifen.
Zur Bewertung gibt es ein Punkte-
system, die Gruppe mit den meisten
Punkten erhilt den Zuschlag. Fiir den
Prozess gibt es einen straffen Zeit-
plan. Parallel zu den entsprechenden
Antragen waren wir damit beschéif-
tigt, mogliche Holzbaufirmen zu kon-
taktieren. So war die erste Entwurfs-
phase bereits abgeschlossen, als wir
mit der Derix-Gruppe und Pirmin
Jung zum ersten Mal an einem Tisch
saBen. Aus heutiger Sicht wiirden wir
das anders machen. Wir haben aus
dem Projekt gelernt, dass man mog-
lichst frith mit den Holzbauspezialis-
ten eine gemeinsame Strategie entwi-
ckeln und optimale konstruktive und
bauphysikalische Losungen erarbei-
ten sollte.

Also die Holzbauer schon in die Pro-
jektentwicklung einbeziehen?

Unbedingt. Schon ,,Stories“ entstand
ja in weiten Teilen im Teamwork zwi-
schen uns und den kooperierenden
Partnern. Man muss allerdings auch
sehen, dass es zwischen Holzbau
und Baugruppen ein gewisses Span-
nungsfeld gibt: Wahrend der Holz-
bau jedes Detail schon im Vorfeld
durchplanen will, moéchten Baugrup-
pen viele Entscheidungen weit nach
hinten schieben - weil man sich bei-
spielsweise noch nicht sicher ist, weil
es noch Diskussionsbedarf gibt. =

SIMONA PUGLISI

Interview mit dem Holzbauer

Holz und Bauphysik

Die Ausfiihrung des Holzbaus bei ,,Stories* libernahm
die Derix-Gruppe. Wir sprachen mit Johan Paul
Borreman uber die Erfahrungen mit dem GroRprojekt.

mikado: Herr Borreman, welche
Bedeutung hat der Standort in den
Niederlanden fiir Derix?

Johan Paul Borreman: Eine grofle.
Unsere Produktionsbetriebe liegen
zwar in Deutschland, aber in den
Niederlanden wickeln wir fast die
Halfte unseres Projektgeschiftes ab.
Dieses Projektgeschaft macht inklu-
sive Planung und Montage wiede-
rum etwa die Hélfte des Gesamtum-
satzes der Derix-Gruppe aus. Der Rest
wird durch die Bauteillieferung an
Holzbaubetriebe in Deutschland und
Europa erwirtschaftet.

Der Mehrgeschosser ,Stories” war
sicher auch fiir Sie ein besonderes
Projekt?

Ja, wegen der Hohe und der Nut-
zung als Wohnhaus. Da ist die
Herausforderung, eine Losung zu
finden, die Statik und Schallschutz
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gleichermafBen gerecht wird. Statisch
sollte man alles moglichst gut mit-
einander verkniipfen, schallschutz-
technisch moglichst gut entkoppeln.
Und dann ist da vielleicht noch das
Interesse des Kunden, viel Holz zu
sehen, dem man aus Schall- und
Brandschutzgriinden nicht immer
gerecht werden kann.

Welches sind fiir Sie die wichtigsten
Eckpunkte der umgesetzten Losung?
Schalltechnisch sicher die Entkopp-
lungslager, die doppelten Winde
und die geteilten und entkoppelten
Deckenelemente. Statisch war das
Gebiude eigentlich sehr gut umzu-
setzen, weil es von der Grundfliache
her relativ klein ist, sodass fast alle
Lasten iiber die Decken gut in den
groBziigig bemessenen Betonkern
abgeleitet werden. So war auch eine
schlanke Holzkonstruktion méglich.

=0

www.mikado-online.de

MAX HART NIBBRIG

> Johan Paul
Borreman ist
Nieder-
lassungsleiter bei
W. u. |. Derix in
den Niederlanden

Wie viel Einfluss hatten Sie auf diese
Konstruktion?

Wir kamen zwar relativ spit ins Pro-
jekt, aber zu diesem Zeitpunkt gab es
im Prinzip nur eine Grundstruktur
des Gebdudes, Grundrisse und Quer-
schnitte. Wo die tragenden Winde
sind, welche Querschnitte sie haben,
welche Querschnitte und Spann-
weiten die Decken haben, haben
wir zusammen mit Pirmin Jung
den Architekten vorgeschlagen, da
haben wir beraten und letzten Endes
auch entschieden. Meiner Meinung
nach miissen bei einer solchen He-
rausforderung alle zentralen Fragen
gemeinsam geklart werden. Bei dem
Holzbauprojekt ,Stories kamen wir
spater, hatten aber noch viel Spiel-
raum. So war es fiir uns im Riick-
blick - vom Schall- und Brandschutz
einmal abgesehen - ein leicht umzu-
setzendes Projekt. [

KANN ICH DAS AUCH?

Alle Gewerke einbeziehen

Bei einem Projekt wie ,,Stories“ sind neben einer pro-
funden Holzbaukompetenz entsprechende Kapazitdten in
Planung, Fertigung und Logistik gefragt. Letztere miissen
nicht unbedingt im Holzbauunternehmen liegen, sie
konnen auch von externen Architekten, Produzenten oder
Expertenbiiros eingebracht werden. In diesem Fall ist es
umso wichtiger, dass alle Beteiligten moglichst friih in
den Entwicklungsprozess mit einbezogen werden. Sitzen
alle schon in Leistungsphase 1an einem Tisch, lassen sich
spatere Kollisionen effizient minimieren.
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DERIX




